

岩国駅前南地区

市街地再開発ニュース 第5号

発行：岩国駅前南地区市街地再開発組合

福田市長との面談を行いました



2024年7月の事業計画認可以降、権利変換手続きに向けて活動を行ってきましたが、昨今のさらなる資機材等の価格や人件費の上昇にともなう工事費の高騰等により、事業費が増額となり、それに伴う補助金も当初予定していた金額を増加して頂かなければ、権利変換手続きに進めない状況にあります。

そこで、岩国市へ当事業の窮状を説明するとともに、さらなる支援をお願いすべく、1月下旬に福田市長様等に面会の機会をいただきました。市長様からは「行政もこの事業の完成に期待しており、賑わい施設の導入をはじめできることは最大限支援していくつもりであり、今後もそのように協力していく所存であるが、再開発組合も岩国市の財政状況なども考慮したうえで進めていただきたい。」とのお考えをお聞きしました。

厳しい状況に変わりはないことではありますが、市長様の力強いお言葉を力に変えて更なる検討と推進に向けて鋭意努力することをお伝えさせていただきます。

事業スケジュール再遅延のお知らせ



このような厳しい状況ですが、理事会においては事業推進の可能性が少しでも望めるならば徹底的に検討・検証しようという強い意志のもと、あらたな事業スキーム（組み立て）やより効率的な施設計画も視野に入れた事業の再構築に注力してまいります。よって、今春にみなさまへの補償費の支払いと地区内の既存建物の解体・除却を行う予定でしたがもうしばらく時間を要する見込みです。つきましては、変更となる計画内容や事業スケジュールが固まり次第お知らせいたしますので、引き続きご理解・ご協力くださいますようどうかよろしくお願い申し上げます。

■お問い合わせ先

岩国駅前南地区市街地再開発組合 事務局

住 所：〒740-0018 岩国市麻里布町 1-4-3 新岩国ビル 2 階

電 話：0827-35-5150 FAX：0827-35-5151 開業日時：月～金（祝日を除く）10時～17時